

Comune di Dicomano

Scheda obiettivo esercizio 2019

Servizio Affari Generali e alla Persona

Linea di indirizzo: D.Lgs. 33/2013; Responsabili del progetto Cristina Braschi

<b>N.° 3</b>	<p><b>Nome Progetto:</b> Realizzazione del progetto <i>Officine e artigianato ceramico nei siti etruschi dell'Appennino tosco-emiliano tra VII e IV sec. a.C.</i> Workshop sulla cultura materiale dell'Appennino etrusco.</p> <p><b>Annuale: 2019</b></p>
--------------	--

**Descrizione dei risultati attesi:** Il progetto prevede la realizzazione di un incontro di studi strutturato in due giornate e coordinato da un comitato scientifico. Progetto realizzato in collaborazione con i seguenti soggetti: **Dipartimento di Storia Culture Civiltà** dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna; **Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo** dell'Università degli Studi di Firenze (**SAGAS**); **Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze di Arezzo**.

Il Workshop si propone di affrontare ed analizzare le produzioni ceramiche dei siti etruschi dell'areale appenninico compreso tra il Mugello e il Casentino, la Valle del Reno e la Romagna, tra il periodo Orientalizzante e l'invasione gallica, che comportò un radicale mutamento dell'assetto politico, sociale e economico.

Il progetto nasce nell'ambito delle ricerche svolte dalle Università di Bologna e Firenze nelle valli del Reno e nel Mugello e dall'esigenza di inquadrare i rinvenimenti dei siti compresi prevalentemente nell'arco cronologico indicato in una prospettiva territoriale e culturale più ampia. Pertanto, prendendo come tema di indagine la produzione ceramica, obiettivo primario del Workshop è l'analisi comparativa della cultura materiale finalizzata a fare emergere i fenomeni di condivisione e le specificità areali nonché le dinamiche di relazione fra le diverse aree sottoposte ad indagine.

N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Cronoprogramma attività															
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Agosto	Set	Ott	Nov	Dic				
1	Condivisione del progetto con i vari partner	Cristina Braschi	Cristina Braschi Vecci Valentina			*													
2	Definizione e firma convenzione	Cristina Braschi	Cristina Braschi Vecci Valentina				*												
3	Elaborazione cronoprogramma e budget	Cristina Braschi	Cristina Braschi Vecci Valentina					*											
4	Programma acquisti di forniture e servizi	Cristina Braschi	Cristina Braschi Vecci Valentina							*									
5	Inizio gestione organizzazione	Cristina Braschi	Cristina Braschi Vecci Valentina Megli Silvia Bargellini Donatella									*							

6	Allestimento locali	Cristina Braschi	Cristina Braschi Vecci Valentina Megli Silvia Bargellini Donatella Calamini Lucia																	*	
7	Svolgimento evento	Cristina Braschi	Cristina Braschi Vecci Valentina Megli Silvia Bargellini Donatella																	*	

**Indicatori di risultato:**

- Allestimento zona Self Service
- Avvio del servizio con la nuova modalità organizzativa

**Livello di realizzazione** (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**