

<b>N.°1</b>		Nome Progetto: LOTTIZZAZIONE FORNELLO Annuale; Anno di conclusione 2023													
<b>Descrizione dei risultati attesi:</b> escussione della polizza fidejussoria															
		Responsabile della fase	Personale coinvolto	Tempificazione delle attività											
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso per gli aspetti di competenza		Martina Celoni	Nencetti Antonio Cecchi Arianna												
Riguardo alla lottizzazione Fornello (comparto CR1 ex PRG) risultano da concludere e risolvere le attività amministrative relative alle opere di urbanizzazione.															
URB I	Acquisizione e approvazione del CRE, presa in carico delle opere e svincolo polizze (det UE n 17 del 17.05.2023)			x	x	x	x	x	x	x	x				
URB II	Escussione della polizza fidejussoria per la mancata realizzazione: verbale di constatazione del 28.03.2023, richiesta di escussione (U.T. 29.03.2023); diffida ad adempiere AVV Barchielli del 22.06.2023; individuazione delle procedure da esperire in assistenza legale e deposito del ricorso.							x	x	x	x	x	x	x	x

<b>Indicatori di risultato:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• presa in carico opere (det); richieste di escussione polizza; incarico assistenza legale (det) e deposito ricorso (stimati 60g per l'esito del ricorso)</li></ul>	<b>Risultato atteso</b>  Conclusione delle fasi indicate entro il 31/12/2023	Monitoraggio al 30.09.2023
---	---	-------------------------------