**Comune di Dicomano**

**Scheda obiettivo esercizio 2021** **Servizio**: Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia ed Ambiente

**Linea di indirizzo**: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica 2021;
**Responsabile del progetto per il Servizio Lavori Pubblici Urbanistica: Bendoni Valter**

**Descrizione dei risultati attesi**: Riqualificazione ambientale lungo il Fiume Sieve – tratto Stazione Ferroviaria di Dicomano / fine pista ciclopedonale a Contea

| **N.° 4** | **Nome Progetto**: Controllo edilizio del territorio lungo il Fiume Sieve – tratto Stazione Ferroviaria di Dicomano / fine pista ciclopedonale a Contea<br>**Annuale/Plurienn**.: Annuale; **Anno di prev. Conclusione**: 2021 |
|---|---|

| N.° | Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso | Responsabile della fase | Personale coinvolto | Tempificazione delle attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gen | | Feb | | Mar | | Apr | | Mag | | Giu | | Lug | | Ago | | Set | | Ott | | Nov | | Dic | |
| 1 | Esecuzione di controllo del territorio lungo Fiume Sieve – tratto Stazione Ferroviaria di Dicomano / fine pista ciclopedonale a Contea | Bendoni Valter | Bendoni Valter, Celoni Martina, Nencetti Antonio, Gioino Rosanna | | | | | | | | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | | | | | | |
| 2 | Verifiche catastali | Bendoni Valter | Bendoni Valter, Celoni Martina, Nencetti Antonio, Gioino Rosanna | | | | | | | | | | | | | | | | | **x** | **x** | | | | | | |
| 3 | Avvio del procedimento al fine di emissione della successiva ordinanza di demolizione | Bendoni Valter | Bendoni Valter, Celoni Martina, Nencetti Antonio, Gioino Rosanna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **x** | **x** | | | | |

| | **Indicatori di risultato:** | **Risultato atteso** |
|---|---|---|
| | • Riqualificazione ambientale lungo il Fiume Sieve – tratto Stazione Ferroviaria di Dicomano / fine pista ciclopedonale a Contea | Conclusione entro il 31/10/2021 |