



# Comune di Dicomano

Città Metropolitana Firenze

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PROGETTAZIONE E  
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Piazza Della Repubblica, n. 3 – 50062 Dicomano (FI)  
Tel. 055.83.85.41 Fax. 055.83.85.423

---

## RELAZIONE PERFORMANCE 2022

### OBIETTIVO N° 1

Nell'anno 2022 è stato raggiunto l'obiettivo per l'armonizzazione progetti P.N.R.R. ed il raggiungimento del 100 % di copertura di ciascun investimento, oltre alla partecipazione a webinar dedicati e recepimento delle indicazioni fornite dalle Strutture competenti del Ministero afferenti il contributo PNRR a valere sulle varie Missioni – Componenti – Investimenti

### OBIETTIVO N° 2

Nell'anno 2022 è stato raggiunto l'obiettivo relativo alla realizzazione del nuovo marciapiede in Via Fabbroni lungo la Strada Provinciale 41 di competenza di Città Metropolitana di Firenze, si precisa che il Progetto principale è stato approvato con Delibera G.M. n°86 del 11/05/2022 con l'importo complessivo di € 104 113.92 oltre i.v.a. al 10% .

E' stata redatta una Variante Suppletiva approvata con Determinazione Ufficio LL.PP. N°147 del 07/12/2022 Registro Generale n°565 che ha portato l'affidamento a complessivi €. 104.392,40 comprensivi di €. 8.659,98 per oneri di sicurezza al netto del ribasso d'asta, oltre iv.a. al 10%

Nel corso dei lavori sono state necessarie le seguenti sospensioni per cause di forza maggiore:

Verbale di Sospensione n°1 del 12/08/2022

- Verbale di Ripresa n°1 del 05/09/2022  
(che hanno determinato una sospensione di giorni 23)

- Verbale di Sospensione n°2 del 28/09/2022

- Verbale di Ripresa n°2 del 10/10/2022  
(che hanno determinato una sospensione di giorni 12)

- Verbale di Sospensione n°3 del 31/10/2022

- Verbale di Ripresa n°3 del 24/01/2023  
(che hanno determinato una sospensione di giorni 85)

- Termini dei lavori:

Per effetto delle suddette sospensioni la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori venne rideterminata per il giorno 31/01/2023.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 29/01/2023 e pertanto in tempo



# Comune di Dicomano

Città Metropolitana Firenze

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PROGETTAZIONE E  
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

---

utile, con apposito Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 30/01/2023.

## OBIETTIVO N° 3

Nell'anno 2022 è stato raggiunto l'obiettivo relativo Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade esterne – PNRR. al 90%, in particolare con l'approvazione della determinazione LLPP n. 152 del 13/12/2022 di approvazione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori è stato dato avvio alla procedura di gara, compresa la gestione dei rapporti con la Struttura competente del Ministero afferente il contributo PNRR a valere sulla Missione 2 – Componente C4 – Investimento 2.2 – e Rendicontazione delle fasi sul portale dedicato

Il Responsabile del Servizio  
Lavori Pubblici, Progettazione e Manutenzione del Patrimonio  
(Geom. Valter Bendoni)



**Al. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI**  
**SERVIZIO Lavori Pubblici, Progettazione e Manutenzione del Patrimonio**  
**RESPONSABILE: Valter Bendoni**

**SINTESI OBIETTIVI**

N. Obiettivo	Peso Obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30/06	30/09	31/12		
1	40	Armonizzazione progetti PNRR per massimizzazione fondi	70	90	100	Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste: Fatto al 31/12/2022	Finanziamenti assegnati o in corso di richiesta
2	30	Opere Pubbliche: Progettazione, D.L. ed Esecuzione del Marciapiede in Via Fabbroni lungo la Strada Provinciale 41 di competenza di Città Metropolitana di Firenze	50	90	100	Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste: Fatto al 31/12/2022	Finanziamento di Città Metropolitana (E Cap. 305/50 – U Cap. 1347)
3	30	Opere Pubbliche: Revisione Completa del Progetto ed Affidamento dei Lavori della manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade esterne	30	60	90	Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste: Fatto al 31/12/2022	Finanziamento 2021 assegnato a valere sul bilancio dello stato legge di bilancio e confluito nel PNRR (E Cap. 306/50 – U Cap. 1342)

Tot.

100

**FIRMA DEL RESPONSABILE**



**FIRMA DEL SINDACO**

**SCHEDA ALLEGATA DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI**

<b>COLLABORATORI INTERNI</b>	Poli Daniele, Baracchi Ilaria
<b>COLLABORATORI ESTERNI</b>	Calamini Lucia, Poli Giancarlo, Vestri Paolo, Masini Marco
<b>ATTREZZATURA UFFICI</b>	<p>n. 4 PC collegati in rete</p> <p>n. 1 Stampanti</p> <p>n. 1 Fax</p> <p>n. 1 Fotocopiatrice</p> <p>n. 1 Scanner</p> <p>n. 1 Plotter</p> <p>n. 1 Misuratore Laser</p> <p>n. 1 Fotocamera Digitale</p>
<b>ATTREZZATURA ESTERNA</b>	<p>n. 2 Autoveiture</p> <p>n. 1 Escavatore terna</p> <p>n. 1 Escavatorino cingolato</p> <p>n. 1 Camion 50Q.li</p> <p>n. 1 Camion con gru</p> <p>n. 1 Mezzo leggero operativo</p> <p>n. 3 Macchine giardini (oltre attrezzatura varia per manutenzioni)</p> <p>Utensili manuali vari</p>