

N.º2		Nome Progetto: CICLOVIA DELLA SIEVE -ITINERARIO DEI TRE LAGHI – AVVIO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLE AREE TRATTO DICOMANO-VICCHIO Pluriennale; annualità a cui si riferisce la scheda 2024																	
Descrizione dei risultati attesi: convocazione dei privati e avvio delle interlocuzioni finalizzate alla sottoscrizione degli accordi sul tratto Dicomano_Vicchio																			
Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso per gli aspetti di competenza		Responsabile della fase	Personale coinvolto	Tempificazione delle attività															
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic				
		Martina Celoni	Nencetti Antonio Cecchi Arianna																
Fase 1	Convocazione dei privati e convocazione delle aziende, illustrazione del tracciato di progetto e comunicazione delle indennità												X	X	X	X	X		
Fase 2	Verifiche catastale per aggiornamento del particellare 2021, sopralluoghi e predisposizione degli accordi specifici per ciascun intestato, per la cessione volontaria, accettazione indennità e immissione in possesso.																X	X	X
																	X	X	X
Indicatori di risultato:				Risultato atteso										Monitoraggio al 31.12.2024					
incontri Comune, Unione e privati; acquisizione di documentazione da parte dei privati; predisposizione degli accordi specifici				Conclusione delle fasi indicate entro il 31/12/2024															

