

Comune di Dicomano

Scheda obiettivo esercizio 2024

Servizio 4 : Urbanistica Edilizia, Sviluppo Economico e Ufficio di Coordinamento PNRR

Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica giugno 2024 -dicembre 2024;

Responsabile del progetto per il Servizio Urbanistica Edilizia e Sviluppo Economico: Martina Celoni

N.° 3 A		Nome Progetto: ADEGUAMENTO ENERGETICO E NORMATIVO DELLA MENSA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DESIDERIO DA SETTIGNANO CUP I67G22000000006 – PNRR Missione 4, Componente 1, Intervento1.2 Pluriennale; Anno di conclusione del progetto 2025; Anno di riferimento della scheda 2024																											
		Descrizione dei risultati attesi: conclusione dell'appalto																											
Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso per gli aspetti di competenza		Responsabile della fase	Personale coinvolto	Tempificazione delle attività																									
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic														
		Martina Celoni (coordinamento PNRR e RUP)	Ilaria Baracchi, Bendonì Valter, Poli Daniele																										
Fase 1	Approvazione dello stato finale															X	X	X	X	X									
Fase 3	Collaudo dei lavori affidati																				X	X	X	X	X	X			

	Indicatori di risultato: • approvazione stato finale, liquidazione ultimo sal e approvazione CRE (determina),	Risultato atteso Conclusione delle fasi indicate entro il 31/12/2024	Monitoraggio al 31.12.2024
--	--	---	-------------------------------

[illegible]

Indicatori di risultato: • affidamento opere complementari (determina), liquidazione dei SAL, approvazione sabap del tema per il bando d'opera d'arte contemporanea	Risultato atteso Conclusione delle fasi indicate entro il 31/12/2024	Monitoraggio al 31.12.2024
---	---	-----------------------------------

